

ObjectID	Provincie	Gemeente	Straatnamen	5/3/1-score	status	timing	budget AWW	Budget derder
4	West-Vlaander	Ieper	Brugseweg, Noorderring	17,60	ontwerp klaar	Q1 2025	400.000	geen
19	West-Vlaander	Brugge	Jonkheer Paul Coppietersdreef, Torhoutse Steenweg	18,70	ontwerp klaar	Q1 2025	20.000	geen
20	West-Vlaander	Kortrijk	Doorniksewijk, Minister Tacklaan, N50 Tacklaan-Wandelweg, N50 Richting Brugge, N50 Richting Mons, W.	17,90	uitgevoerd	nvt	12.000	geen
25	West-Vlaander	Oostkamp	Kortrijksestraat, Siemenslaan	19,00	in onderzoek	Q2/Q3 2025		geen
29	West-Vlaander	Roeselare	Hippoliet Spilleboutdreef, Meensesteenweg, Meiboomlaan, Westlaan	61,80	in onderzoek	2026/2027?		geen
44	West-Vlaander	Kortrijk	Brugsestraat, Meensestraat, Overleiestraat, R36 Binnenring	17,00	in onderzoek	Q3 2025		geen
50	West-Vlaander	Ieper	Poperingseweg nr. 36	15,30	in onderzoek	nog niet gekend		geen
76	West-Vlaander	Oudenburg	Keiweg, N358 Nieuwpoort (N380) - Oostende (N9), Oostendsesteenweg, Vaartstraat	15,80	uitgevoerd	Q3 2021	11.600	geen
83	West-Vlaander	Oostende	Elisabethlaan, Gistelsesteenweg	17,40	in onderzoek	Q3/Q4 2025		geen
89	West-Vlaander	Zuienkerke	Blankenbergse Steenweg, Statiesteenweg	23,70	studie op te starten	nog niet gekend		geen
92	West-Vlaander	Brugge	Buiten Boninvest, Buiten Gentpoortvest, Generaal Lemanlaan, Gentpoortstraat, R30 Binnenring, R30 Buiten	24,00	ontwerp klaar	Q3/Q4 2025	2.000.000	geen
101	West-Vlaander	Kortrijk	A19 Richting Ieper, R8 Binnenring, R8 Buitenring	15,00	in uitvoering	Q2 2025	23.000.000	geen
103	West-Vlaander	Brugge	Beenhouwersstraat, Gulden-Vlieslaan	15,60	in onderzoek	nog niet gekend		geen
131	West-Vlaander	Kortrijk	A14-E17 Richting Frankrijk Uitrit 3, N8 Richting Brussel, N8 Richting Koksijde, Oudenaardsesteenweg	20,70	uitgevoerd	nvt	250.000	geen
138	West-Vlaander	Oostkamp	A10-E40 Richting Oostende Uitrit 8 N31 Brugge	20,00	in onderzoek	Q1/Q2 2025		geen
143	West-Vlaander	Brugge	Havenstraat, Krommestraat, Lodewijk Coiseaukaai	23,80	ontwerp klaar	Q2/Q3 2025	150.000	geen
158	West-Vlaander	Brugge	Canadaplein, Gistelse Steenweg, Torhoutse Steenweg	18,00	onderdeel van ruimere stud	nog niet gekend		geen
159	West-Vlaander	Zedelgem	Brugsestraat, Molendamstraat	18,10	in onderzoek	nog niet gekend		geen
166	West-Vlaander	Waregem	Kerkdreef, Kortrijkseweg	18,30	ontwerp klaar	2025	60.000	geen
167	West-Vlaander	Oostende	Kreekstraat, Ringlaan, Zandvoordestraat	20,70	studie op te starten	nog niet gekend		geen
172	West-Vlaander	Torhout	N32 Richting Brugge, N32 Richting Menen-Halluin(F), Roeselaarseweg, Slingerstraat, Sneppestraat	17,00	in onderzoek	nog niet gekend		geen
190	West-Vlaander	Brugge	Leopold II-laan, Leopold I-laan, Scheepsdalelaan	18,30	uitgevoerd	nvt	170.000	geen
200	West-Vlaander	Kortrijk	Hippodroomstraat, N395a Parallelweg R8 Noord, R8 Binnenring, R8 Buitenring	16,00	uitgevoerd	nvt	800.000	geen
226	West-Vlaander	Brugge	Buiten Begijnenvest, Oostmeers, Stationsplein	16,30	in uitvoering	2025/2026	18.000.000	geen
227	West-Vlaander	Brugge	Koningin Astridlaan, Koning Leopold III-laan, N32 Richting Brugge, Torhoutse Steenweg	19,00	in onderzoek	Q2/Q3 2025 of Q2/Q3 2026		geen
228	West-Vlaander	Brugge	Bossuytlaan, Gaston Roelandtsplein, Astridlaan	18,70	uitgevoerd	nvt	100.000	geen
229	West-Vlaander	Brugge	Expresweg, Gistelse Steenweg	21,90	uitgevoerd	nvt	525.000	geen
251	West-Vlaander	Roeselare	Brugsesteenweg, Oude Diksmuidsestraat, Robaardstraat, Wijnendalestraat	16,50	ontwerp klaar	Q3 2025	300.000	geen
264	West-Vlaander	Kortrijk/Kuurne	Kleine Ringlaan, Kortrijksestraat, Kuurnsesteenweg, R8 Binnenring, R8 Buitenring	15,70	studie op te starten	nog niet gekend		geen